
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 19ª MEDIÇÃO

.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017,
CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os
componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que
tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de
10/01/2019 até 01/02/2019 (décima nona medição).

SERVIÇOS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Núcleo de Administração de Obras

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

5 SUPRA-ESTRUTURA

Figura 01C: Vigas intermediárias, alvenaria e

pilares do reservatório de incêndio

Figura 02C: Alvenaria, pilares e vigas de

cobertura do reservatório de incêndio
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Figura 03C: Detalhe de viga intermediária, no

reservatório de incêndio

Figura 04C: Em meio a aindaimes, a laje do

reservatório

Figura 07C: Azulejo instalado em sanitário

público feminino

Figura 08C: Azulejo instalado em sanitário

público masculino

6 PAREDES E PAINÉIS

Ver imagens relativas ao item 5, pois tratam-se do mesmo local.

11 REVESTIMENTOS INTERNOS

Figura 05C: Estrutura de pilares e vigas de

cobertura, além de alvenaria do reservatório

de incêndio

Figura 06C: Estrutura de pilares e vigas, além

de alvenaria do reservatório de incêndio
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Figura 09C: Azulejo instalado em sanitário

público masculino

Figura 10C: Azulejo instalado em sanitário

público feminino

12 REVESTIMENTOS EXTERNOS

Figura 13C: Rebôco aplicado 

no reservatório de incêndio -

face esquerda

Figura 14C: Rebôco aplicado 

no reservatório de incêndio -

interior

Figura 15C: Rebôco

aplicado no reservatório de

incêndio - interior

Figura 11C: Azulejo instalado em sanitário

público masculino

Figura 12C: Azulejo instalado em sanitário

público feminino
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13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Figura 16C: Piso aplicado na área destinada a

OAB

Figura 17C: Piso na área destinada ao PAB

Figura 20C: Boca-de-lobo, executada no

estacionamento da direita

Figura 21C: Tubos e conexões do reservatório

de reúso

Figura 18C: Boca-de-lobo, executada no

estacionamento da esquerda

Figura 19C: Boca-de-lobo, executada no

estacionamento da esquerda
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Figura 22C: Tubos e conexões do reservatório

de reúso

Figura 23C: Tubos de PVC de alimentação dos

reservatórios de reúso

Figura 26C: Paver instalado no

estacionamento  da direita

Figura 27C: Paver instalado no estacionamento

da direita

18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

Figura 24C: Tubos e conexões do reservatório

de reúso

Figura 25C: Tubo de PVC de alimentação dos

reservatórios de reúso
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Figura 31C: Detalhe de calçada e meio-fio, na

lateral direita

Figura 32C: Calçada sendo executada defronte

ao bloco da direita

Figura 30C:  Detalhe de Paver e meio-fio

Figura 28C: Paver instalado no

estacionamento  da direita

Figura 29C: Paver no estacionamento da

direita e calçada defronte ao bloco da direita

Figura 34C: Reaterro de baldrame, entre muro

e calçada

Figura 35C: Reaterro de baldrame, entre muro

e calçada

Figura 33C: Calçada frontal
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Figura 36C: Pintura do muro de fechamento

do terreno

Figura 38C: Pintura da área de circulação -

bloco esquerdo

Figura 39C: Pintura da sala de audiência 2

(bloco da esquerda)

19 PINTURAS

Figura 40C: Pintura da sala múltiplo-uso menor

(bloco central)

Figura 41C: Pintura do gabinete do juiz auxiliar

- bloco da esquerda

Figura 37C: Pintura de parede do gabinete do

juiz titular - bloco esquerdo
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Figura 02E: infraestrutura externa de

eletrodutos e caixas 30x30

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Figura 01E: infraestrutura externa de

eletrodutos e caixas 30x30

Figura 03E: infraestrutura externa de

eletrodutos e caixas 30x30

Figura 04E: infraestrutura externa de

eletrodutos e caixas 30x30

Figura 42C: Pintura da secretaria - bloco da

esquerda

Figura 43C: Pintura da sala de audiência 1 -

bloco da esquerda
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Figura 07E: infraestrutura interna - caixas e

eletrodutos área central

Figura 08E: infraestrutura interna - caixas e

eletrodutos área central

Figura 09E: infraestrutura interna - caixas e

eletrodutos área central

Figura 10E: infraestrutura interna -

eletrocalhas e perfilados tampados

Figura 05E: infraestrutura externa de

eletrodutos e caixas 30x30

Figura 06E: infraestrutura interna - caixas e

eletrodutos área central
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Figura 11E: infraestrutura interna -

eletrocalhas e perfilados tampados

Figura 12E: infraestrutura interna -

eletrocalhas e perfilados tampados

Figura 13E: cabeamento elétrico - ramais

alimentadores quadros

Figura 14E: cabeamento elétrico - ramais

alimentadores quadros

Figura 15E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QD - mm²

Figura 16E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QD - mm²
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Figura 17E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDL3 - 10 mm²

Figura 18E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDL1 - 10 mm²

Figura 19E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDEG - 25/16mm²

Figura 20E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDC3 TERRA - 16 mm²

Figura 21E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDE1 TERRA - 16 mm²

Figura 22E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDE2 - 25/16mm²
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.25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME

Figura 27E: infraestrutura externa - caixas

tampadas, CFTV externo

Figura 28E: infraestrutura externa - caixas

tampadas, CFTV externo

Figura 25E: infraestrutura externa - caixas

tampadas, CFTV externo

Figura 26E: infraestrutura externa - caixas

tampadas, CFTV externo

Figura 23E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDC2 TERRA - 25 mm²

Figura 24E: cabeamento elétrico - ramal

alimentador quadro QDC1 TERRA - 25 mm²
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* No tocante aos itens relativos aos serviços de "ajustes no projeto de fundação e estruturas - reservatório de

incêndio", as imagens relacionadas estão inseridas no item 5 (Supraestrutura).

Figura 29E: infraestrutura interna - sala

audiências

Figura 30E: infraestrutura interna - caixa

telefonia OAB

Figura 33E: ramais alimentadores QDAR1,

QDAR2, QDAR3

Figura 34E: ramais alimentadores QDAR1,

QDAR2, QDAR3

Figura 31E: infraestrutura interna - caixa

telefonia OAB

Figura 32E:  cabeamento UTP 

29 4º TERMO ADITIVO
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05 de de

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

Carlos Henrique Siwek

Curitiba, fevereiro 2019.
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Membro Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Arnaldo Nascimento de souza

Figura 35E: ramais alimentadores QDAR1,

QDAR2, QDAR3

Figura 36E: ramais alimentadores QDAR1,

QDAR2, QDAR3
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