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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO 
 

 

 

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA 
 
CONTRATADA: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA 
 
 
 

 
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da 

EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA, objeto do 
Contrato Nº 10/2019, PO 07/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. 
Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório 
fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos 
serviços executados pela Contratada, no período de 15/08/2019 até 17/09/2019 (data 
da 3ª Medição). 

 

 

ESQUADRIAS 
 

  
Figura 01C: Janelas tamanho 155x100cm e 146x100cm, na 

secretaria 
Figura 02C: Janela tamanho 155x100cm (a esquerda), na 

secretaria e 80x160cm (a direita), na escada restrita 
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Figura 03C: Detalhe de peitoril com pingadeira em esquadria Figura 04C: Janela tamanho 240x116cm, no "gabinete do juiz 

3", local ocupado por servidores 
 

  
Figura 05C: Janela tamanho 150x100cm, no bloco do arquivo Figura 06C: Janela tamanho 150x100cm, na "sala múltiplo 

uso" 
 

  
Figura 07C: Janelas tamanho 80x60cm, instaladas nos 

sanitários da secretaria 
 

Figura 08C: Detalhe de peitoril em granito cinza andorinha 
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Figura 09C: Janelas tamanho 200x116cm, instaladas no PAB 

 
Figura 10C: Janela tamanho 240x116cm, instalada no 

pavimento térreo 
 

  
Figura 11C: Janela tamanho 240x116cm, antirruído, instalada 

na sala de audiência 2 
 

Figura 12C: Detalhe do sistema de fechamento da janela 
antirruído 

 

  
Figura 13C: Detalhe do sistema de isolamento acústico da 

janela antirruído 
 

Figura 14C: Par de portas de vidro, tamanho 195x210cm, 
antirruído, instaladas na sala de audiência principal 
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Figura 15C: Detalhe do sistema de isolamento acústico de 

uma das portas antirruído 
 

Figura 16C: Detalhe do sistema de fechamento de uma das 
portas antirruído 

 

  
Figura 17C: Detalhe do sistema de fechamento de uma das 

portas antirruído 
 

Figura 18C: Portas antirruído, vistas de fora (sacada) 
 

 

FORROS 
 

  
Figura 19C: Estrutura de sustentação do forro, instalada no 

gabinete do juiz 1 
 

Figura 20C: Estrutura de sustentação do forro, instalada no 
hall público do segundo pavimento 
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Figura 21C: Estrutura de sustentação do forro e algumas 

placas de forro, instalada na sala de audiência 1 
 

Figura 22C: Estrutura de sustentação do forro e algumas 
placas de forro, instalada na sala da OAB 

 

  
Figura 23C: Estrutura de sustentação do forro e algumas 

placas de forro, instalada na sala de audiência 1 
 

Figura 24C: Forro instalado na secretaria 
 

 

CLIMATIZAÇÃO 
 

  
Figura 25C: Rede frigorígena e de retorno, no detalhe 

 
Figura 26C: Detalhe do acoplamento da rede frigorígena e de 

retorno em unidade condensadora 
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Figura 27C: Rede frigorígena e de retorno, conectadas em 

unidade condensadora e devidamente isoladas termicamente 
 

Figura 28C: Detalhe da tomada de pressão da linha, em 
processo de calibração da rede frigorígena 

 

  
Figura 29C: Rede frigorígena e de retorno, na secretaria 

 
Figura 30C: Rede frigorígena e de retorno, na sala de 

audiência 2 
 

  
Figura 31C: Rede frigorígena e de retorno, atravessando o 

sanitário público para alcançar aparelho do hall público 
 

Figura 32C: Rede frigorígena e de retorno, no "gabinete do 
juiz 3" 
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Figura 33C: Técnico realizando a instalação de unidade 

evaporadora, na sala de audiência 1 
 

Figura 34C: Técnico realizando a instalação de unidade 
evaporadora, na sala de audiência 2 

 

  
Figura 35C: Rede frigorígena e de retorno, instalada no 

arquivo 
 

Figura 36C: Rede frigorígena e de retorno, descendo do 
pavimento superior até a área externa das condensadoras 

 

  
Figura 37C: Redes frigorígenas e de retorno, instaladas na 

secretaria (próximo ao balcão de atendimento) 
 

Figura 38C: Unidade evaporadora instalada no "gabinete do 
juiz 3" 
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Figura 39C: Unidade evaporadora, instalada na sala dos 

assistentes 
 

Figura 40C: Unidade evaporadora, instalada no gabinete do 
juiz 2 

 

  
Figura 41C: Unidade evaporadora, instalada na sala de 

audiência 1 
 

Figura 42C: Unidade evaporadora, instalada no gabinete do 
juiz 1 

 

  
Figura 43C: Unidade evaporadora, instalada no arquivo 

 
Figura 44C: Unidade evaporadora, instalada na secretaria 
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Figura 45C: Unidades condensadoras, instaladas na parede 

dos fundos 
 

Figura 46C: Unidades condensadoras, instaladas na parede 
lateral direita 

  
Figura 47C: Unidades condensadoras, instaladas na parede 

lateral direita 
Figura 48C Detalhe de suporte para sustentação de unidade 

evaporadora tipo piso/teto 
 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

  
Figura 01E: Eletrodutos entre QDG, BEP, DG telefonia, e 

caixas externas. 
Figura 02E: Eletrodutos entre QDG, BEP, DG telefonia, e 

caixas externas. 
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Figura 03E: Infra estrutura - eletrodutos corrugados, caixas. Figura 04E: Infra estrutura - eletrodutos corrugados, caixas. 

 

  
Figura 05E: Infra estrutura - eletrodutos corrugados, caixas. 

 
Figura 06E: Infra estrutura - eletrodutos corrugados, caixas. 

  
Figura 07E: Cabeamento elétrico - rede comum, iluminação, 

estabilizada, ar condicionado, emendas com estanho. 
 

Figura 08E: Cabeamento elétrico - rede comum, iluminação, 
estabilizada, ar condicionado, emendas com estanho. 

  
Figura 09E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 

comum, iluminação, estabilizada, ar condicionado. 
 

Figura 10E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 
comum, iluminação, estabilizada, ar condicionado. 
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Figura 11E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 

comum, iluminação, estabilizada, ar condicionado. 
 

Figura 12E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 
comum, iluminação, estabilizada, ar condicionado. 

  
Figura 13E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 

comum, iluminação, alimentador QDG, QDAR, QDE e QDC. 
 

Figura 14E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 
comum, iluminação, alimentador QDG, QDAR, QDE e QDC. 

 

  
Figura 15E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - 

condicionadores de ar, alimentador QDAR. 
 

Figura 16E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 
estabilizada, alimentador QDE. 
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Figura 17E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - rede 

comum, iluminação, ramais alimentadores. 
 

Figura 18E: cabeamento elétrico - cabos linha não 
halogenada. 

 

  
Figura 19E: Infraestrutura e cabeamento elétrico - QDEG, 

QDG, QDACG. 
 

Figura 20E: Infraestrutura - caixa de piso sala de audiências, 
para instalação de totem. 

 

  
Figura 21E: Quadro elétrico QDC - rede comum andar 

superior. 
 

Figura 22E: Quadro elétrico QDC - rede comum andar 
superior. 
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Figura 23E: Quadro elétrico QDC - rede comum andar 

superior. 
 

Figura 24E: Quadro elétrico QDC - rede comum andar 
superior. 

 

 

 
 

Curitiba, 20 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

 

_________________________ _______________________ 

Arnaldo Nascimento de Souza Carlos Henrique Siwek 
Membro 

 
 
 

Membro 

_________________________  

Kelvi Leandro da Silva  
Membro  

 


