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RELATÓRIO – 4ª MEDIÇÃO  
FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  

 

OBRA: Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos 
imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021. 

 FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 
 

CONTRATADA: MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. 
 

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização 

Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional 

Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021, objeto do Contrato Nº 22/2021, PO 

17/2021, VETOR 98056 com efeitos através do despacho DES ODESP 901/2021 

exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados 

apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a 

fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2021 até 

10/12/2021.  

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R$ 10.003,29 (DEZ MIL 

E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) que corresponde a um 

percentual de 100%. 
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1. SERVIÇOS EXECUTADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS. 

1.1   Portas corta- fogo: 

Foram instaladas portas-corta fogo para compartimentação das áreas, conforme 

exigido pelo Corpo de Bombeiros. 

 

 



 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO 

Secretaria de Engenharia e Arquitetura 

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e 

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 

01 do Pregão 17/2021 

 

FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Relatório Medição – PO17/2021 –Página 3 de 4 

 

Figuras 20 – Portas corta-fogo. 

 

1.2 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial: 

 

 Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais. 

     

Figuras 21 – Kit reserva de aproveitamento de água. 
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 Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de 

acordo com o especificado, por isso a comissão de fiscalização não vê óbice quanto 

à liberação do pagamento referente à esta medição. 

 

Curitiba, 14 de dezembro de 2021. 

 

___________________________ 

Claudia F. Dal Piva 
Fiscal PO 17/2021 

 
___________________________ 

Regina Ciscato de Lima 
Fiscal PO 17/2021 
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