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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

CONTRATO 50/2022 (PO 46/2022) – PROAD 2001/2022 

 
 
 

Dados do Contrato nº 50/2022: 

Finalidade da obra:  LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA 
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
CALHAS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE PAREDE DE 
COMPARTIMENTAÇÃO DA COBERTURA, REMOÇÃO DE TELHAS EM 
FIBRA DE VIDRO, INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO-ACÚSTICAS E 
INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, NO EDIFÍCIO SEDE DO FÓRUM 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 

 

        
1. Construtora: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA 

2. Endereço: Rua Puppis, 872, Joinville/SC 

3. Data do contrato: 23/09/2022; 

4. Início da obra: 13/10/2022; 

5. Término da obra: 11/04/2023  

6. Valor Total da Obra (com aditivos): R$ 340.427,88 

7. Valor Total Materiais (com aditivos): R$ 250.624,95; 

8. Valor Total Mão de Obra (com aditivos): R$ 89.802,93; 

 

          Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização 

dos serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES E REFORMA DO 

FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR,  objeto do Contrato 

nº 50/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da 

Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados 
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todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos 

Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º e 2º Termos 

Aditivos, passando a ser contado a partir desta data, o prazo de observação de 

90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para 

recebimento definitivo dos mesmos. 

 

Curitiba, 12 de abril de 2023. 

 

 

______________________________________ 
Benedy Antunes Oliveira 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 

______________________________________ 
Paulo Roberto dos Santos 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 

______________________________________ 
Gilberto Ditzel 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Representante 

LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA 
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