
20,93%

OBRA: 16,399830%

ENDEREÇO:

QTDE 
MEDIÇÃO

VALOR MÊS
COM BDI 

VALOR ACUM
COM BDI % MED. % ACUM. QTDE 

SALDO
VALOR SALDO

COM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS 19.733,66 870,87 19.733,66 4,41% 100,00% 0,00

SINAPI 90780 1.1 MESTRE DE OBRAS - 220h/mês H 220,00 12.340,48 9,30 521,50 12.340,48 0,08% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 90777 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - obtenção de licença e alvará, acompanhamento técnico H 66,00 6.626,06 3,48 349,37 6.626,06 0,05% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 1.3 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - 

conforme modelo fornecido pela Fiscalização M² 2,00 767,12 0,00 0,00 767,12 0,00% 100,00% 0,00 0,00

2
REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - DENTRO DO 
ALINHAMENTO PREDIAL - considerando 10% de 
revestimento em granito novo, 90% reaproveitado

106.654,14
0,00 104.038,72 0,00% 97,55% 2.615,42

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 

ADAPTAÇÃO SINAPI 
97633 2.1 REMOÇÃO PISO DE GRANITO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL,  COM 

REAPROVEITAMENTO (CONFORME PROJETO) M2 431,19 6.153,41 0,00 0,00 6.153,41 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTAÇÃO SINAPI 
99810 2.2 LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS PEÇAS DE PISO DE GRANITO PARA 

REAPROVEITAMENTO M2 141,45 2.237,62 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 141,45 2.237,62

COTAÇÃO 2.3 CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO UD 4,00 1.629,04 0,00 0,00 1.629,04 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 98556 2.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 431,19 24.869,60 0,00 0,00 24.869,60 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 100475 2.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO - espessura 4cm M3 17,25 12.100,02 0,00 0,00 12.100,02 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTAÇÃO SINAPI 
101092 2.6

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020 (REAPROVEITAMENTO DO REVESTIMENTO EM GRANITO 
RETIRADO, CONFORME PROJETO)

M2 141,45 6.536,69 0,00 0,00 6.536,69 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 2.6.1 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 
AF_05/2020 (10% DE REVESTIMENTO EM GRANITO NOVO) M2 15,00 6.343,42 0,00 0,00 6.343,42 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 87263 2.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 289,74 46.406,54 0,00 0,00 46.406,54 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTAÇÃO SINAPI 
102504 2.8 PINTURA EM FAIXA DE SOLTURA/ DESTAQUE M 36,51 377,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 36,51 377,80

3
REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS  - PASSEIO (FACHADA 
CARLOS DE CARVALHO) - considerado aproveitamento de 
50% das placas

8.521,90
4.749,59 8.521,90 55,73% 100,00% 0,00

TOTAL UNIT. 
COM BDI

(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS, INSTALAÇÃO DE MURO EM VIDRO LAMINADO, REMOÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO, DESENTUPIMENTO DE PRUMADAS PLUVIAIS, PINTURA DAS PAREDES DOS HALLS DE ELEVADORES E ESCADAS, TROCA DE 
REGISTROS NA REDE DE HIDRANTES, ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA)  E PINTURA DE GABINETE AFETADO PELA 
INFILTRAÇÃO DAS FLOREIRAS DA COBERTURA

ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO 528 - CENTRO - CURITIBA/PR

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

6ª MEDIÇÃO RESUMO

24/06/2023 24/06/2023



SINAPI 97635 3.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO EXISTENTE, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 110,80 1.733,37 40,80 638,28 1.733,37 2,35% 100,00% 0,00 0,00

COTAÇÃO 3.2 CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO UD 4,00 1.629,04 1,00 407,26 1.629,04 0,06% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADO SINAPI 
92396 3.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO - 

REAPROVEITAMENTO M2 55,40 1.455,44 0,00 0,00 1.455,44 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 92396 3.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO - PLACAS NOVAS M2 55,40 3.704,05 55,40 3.704,05 3.704,05 1,50% 100,00% 0,00 0,00

4

REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS  - PASSEIO (FACHADA 
VISCONDE DO RIO BRANCO) - considerado 15% de pedra 
portuguesa nova, e reaproveitamento de 85% da pedra 
portuguesa existente.

34.432,08

0,00 34.432,08 0,00% 100,00% 0,00

SINAPI 97635 4.1 DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 330,00 5.162,57 0,00 0,00 5.162,57 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADO SINAPI 
101090 4.2

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020 - COM REAPROVEITAMENTO

M2 280,50 19.018,71 0,00 0,00 19.018,71 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 101090 4.3
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020 - SEM REAPROVEITAMENTO

M2 49,50 10.250,80 0,00 0,00 10.250,80 0,00% 100,00% 0,00 0,00

5 SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE NA LATERAL DO 
CASARÃO 39.544,77 11.627,04 39.544,77 29,40% 100,00% 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 

ADAPTADA SINAPI 
97633 5.1 REMOÇÃO PISO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL M2 150,00 2.142,34 0,00 0,00 2.142,34 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 5.2 REMOÇÃO /REINSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO H 16,00 368,38 16,00 368,38 368,38 4,34% 100,00% 0,00 0,00

COTAÇÃO 5.3 CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO UD 8,00 3.258,08 0,00 0,00 3.258,08 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 98556 5.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

M2 150,00 8.651,42 50,00 2.883,81 8.651,42 0,58% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 100475 5.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO - espessura 4cm M3 6,00 4.209,25 2,00 1.403,08 4.209,25 0,05% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 87260 5.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 150,00 20.915,30 50,00 6.971,77 20.915,30 0,24% 100,00% 0,00 0,00

6 PREPARO E PINTURA DA RAMPA METÁLICA 8.123,95 0,00 8.123,95 0,00% 100,00% 0,00

COMPOSIÇÃO
PRÓPRIA 6.1 LIMPEZA DE FACHADAS, MUROS, ELEMENTOS DE FECHAMENTO E 

CALÇADAS - UTILIZANDO LAVADORA DE ALTA PRESSAO M2 115,00 638,51 0,00 0,00 638,51 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI ADAPTADA SINAPI 
100717 6.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, COM 

APLICAÇÃO DE FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM. M2 115,00 1.488,52 0,00 0,00 1.488,52 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 100741 6.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 230,00 5.996,92 0,00 0,00 5.996,92 0,00% 100,00% 0,00 0,00



7 MURO E PORTÃO EM VIDRO LAMINADO  4 + 4 MM 
COLOCADO 167.300,08 167.300,08 167.300,08 100,00% 100,00% 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADO SINAPI 
102176 7.1 MURO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO M2 124,66 29.757,93 124,66 29.757,93 29.757,93 0,42% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI INSUMO 7.1.1 MURO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO 
DIFERENCIADO M2 124,66 125.069,58 124,66 125.069,58 125.069,58 0,10% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 7.2 PORTÕES EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO DE CORRER - 8 MM CJ 2,00 1.057,38 2,00 1.057,38 1.057,38 0,19% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI INSUMO 7.2.1 PORTÕES EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO DE CORRER - 8 MM BDI 
DIFERENCIADO 2,00 7.223,65 2,00 7.223,65 7.223,65 0,03% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA AUTOMATIZAÇÃO DE  

PORTOES UD 2,00 1.986,60 2,00 1.986,60 1.986,60 0,10% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL SEÇÃO 2,5MM2, NÃO HALOGENADO, 

ISOLAÇÃO 750V M 120,00 1.123,03 120,00 1.123,03 1.123,03 10,69% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 7.5 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 MM M 30,00 1.045,50 30,00 1.045,50 1.045,50 2,87% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 7.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DIN 20 A, 220 V, ICC 5 KA, 

CURVA C M 2,00 36,41 2,00 36,41 36,41 5,49% 100,00% 0,00 0,00

8 REMOÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO DO 
CASARÃO 14.254,82 5.230,82 14.254,82 36,70% 100,00% 0,00

SINAPI 97638 8.1
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (inclusive infraestrutura provisória de segurança - apoio 
sobre o forro, EPI e EPC)

M2 924,00 6.915,69 324,00 2.424,98 6.915,69 4,68% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 100195 8.2 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: 
KGXKM)- CONSIDERADO 8,5KG/M2, DISTÂNCIA DE 100M KG/KM 785,40 667,37 261,80 222,46 667,37 39,23% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 100229 8.3 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KG)- CONSIDERADO 8,5KG/M2 KG 7854,00 1.279,89 2.618,00 426,63 1.279,89 204,55% 100,00% 0,00 0,00

COTAÇÃO 8.4 CAÇAMBA PARA GESSO ACARTONADO (5M3) UD 10,00 5.391,87 4,00 2.156,75 5.391,87 0,07% 100,00% 0,00 0,00

9 LIMPEZA DE CALHAS E DESENTUPIMENTO DE 
PRUMADAS 6.964,94 6.964,94 6.964,94 100,00% 100,00% 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 9.1 LIMPEZA DE CALHAS E DESENTUPIMENTO DE PRUMADAS DE ÁGUA 

PLUVIAL H 40,00 920,93 40,00 920,93 920,93 4,34% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 9.2 INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO DE ALUMÍNIO COM GANCHO PARA 

FIXAÇÃO M 234,00 6.044,01 234,00 6.044,01 6.044,01 3,87% 100,00% 0,00 0,00

10 PINTURA - PAREDES HALL ELEVADORES E ESCADAS 32.534,81 0,00 32.534,81 0,00% 100,00% 0,00

SINAPI 88497 10.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 173,93 3.684,71 0,00 0,00 3.684,71 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 88489 10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1739,32 28.850,10 0,00 0,00 28.850,10 0,00% 100,00% 0,00 0,00

11 TROCA DE REGISTROS NA REDE DE HIDRANTES 3.195,74 3.157,15 3.195,74 98,79% 100,00% 0,00

DEMOLIÇÕES

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADO  SINAPI 
97645 11.1 REMOÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE, DE FORMA MANUAL - CAIXAS A 

SEREM SUBSTITUÍDAS - GARAGEM M2 1,62 60,38 1,08 40,25 60,38 1,79% 100,00% 0,00 0,00



SINAPI 88037 11.2 TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO M3 1,00 55,94 0,67 37,48 55,94 1,20% 100,00% 0,00 0,00

SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS GLOBO ANGULAR

SINAPI 92342 11.3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 166,93 1,00 166,93 166,93 0,60% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 101914 11.4 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 3,00 1.807,42 3,00 1.807,42 1.807,42 0,17% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 103019 11.5
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 946,61 3,00 946,61 946,61 0,32% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 87530 11.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM - REQUADRO DO VÃO DA 
CAIXA DE HIDRANTE

M2 2,00 82,92 2,00 82,92 82,92 2,41% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 88497 11.7 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2,00 42,37 2,00 42,37 42,37 4,72% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 88489 11.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2,00 33,17 2,00 33,17 33,17 6,03% 100,00% 0,00 0,00

12 ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA) 139.622,85 2.363,86 136.447,77 1,69% 97,73% 3.175,08

12.1 DEMOLIÇÕES

COTAÇÃO 12.1.1 CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ UD 4,00 1.629,04 0,00 0,00 1.629,04 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 12.1.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M³ 15,00 1.901,22 0,00 0,00 1.901,22 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 12.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA - 150 micras M² 50,00 325,92 0,00 0,00 325,92 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 97633 12.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO) M2 109,60 2.639,51 0,00 0,00 2.639,51 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 97633 12.1.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDE) M2 25,34 610,27 0,00 0,00 610,27 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 97631 12.1.6 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (CONTRAPISO), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 109,60 387,82 0,00 0,00 387,82 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 12.1.7 DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS TOLDOS EXISTENTES M2 4,00 368,38 2,00 184,19 368,38 0,54% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 99807 12.1.8 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS REMANESCENTES M2 110,25 87,26 110,25 87,26 87,26 126,35% 100,00% 0,00 0,00

12.2 EXECUÇÃO DO PERGOLADO

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADO SINAPI 
103314 12.2.1

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M² 37,61 12.084,04 0,00 0,00 12.084,04 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 102176 12.2.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P M² 38,50 9.551,65 0,00 0,00 9.551,65 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 102176 12.2.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P DIFERENCIADO M² 38,50 38.626,50 0,00 0,00 38.626,50 0,00% 100,00% 0,00 0,00



COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
00327 12.2.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM M 11,00 892,31 0,00 0,00 892,31 0,00% 100,00% 0,00 0,00

12.3 PISOS E REVESTIMENTOS EXTERNOS

SINAPI 100475 12.3.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA 4CM M³ 4,38 3.075,55 0,00 0,00 3.075,55 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
87263 12.3.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - REFERÊNCIA: ATENA MARFIM 
60X60 ELIANE

M2 47,00 17.085,28 0,00 0,00 17.085,28 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
87263 12.3.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - REFERÊNCIA: RESERVA NATURAL 
EXT 20X120 ELIANE

M2 63,50 22.952,49 0,00 0,00 22.952,49 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.3.4 FORRAÇÃO COM SEIXO BRANCO - 2,5 a 3,5 cm - dolomítico ou marmorizado M2 8,20 1.396,79 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8,20 1.396,79

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
87263 12.3.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AS PAREDES DAS FLOREIRAS COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120 CM - REFERÊNCIA: 
RESERVA NATURAL EXT 20X120 ELIANE

M2 43,00 15.542,62 0,00 0,00 15.542,62 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.3.6 GRELHA METÁLICA POLIDA - 15X15 ud 4,00 164,82 4,00 164,82 164,82 2,43% 100,00% 0,00 0,00

12.4 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
88650 12.4.1

RODAPÉ EM PORCELANATO  - 10CM - RECORTE EM PISO RETIFICADO 
EXTERNO - 20X120CM - REFERÊNCIA: RESERVA NATURAL EXT 20X120 
ELIANE

M 8,95 277,95 8,95 277,95 277,95 3,22% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
88650 12.4.2

RODAPÉ EM PORCELANATO  - 10CM - RECORTE EM PISO RETIFICADO 
EXTERNO - 20X120CM - REFERÊNCIA:  THOR SAND EXT 80x80 
PORTOBELLO

M 18,62 748,39 18,62 748,39 748,39 2,49% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.4.3 FILETE EM GRANITO PRETO - DELIMITAÇÃO DA FORRAÇÃO DE SEIXOS - 

ESP. 2+2/ LARG. 5CM - APLICADO COM SILICONE FORTE M 18,02 1.778,29 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 18,02 1.778,29

12.5 LUMINÁRIAS

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.5.1 LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR 4X2 FEMARTE OU SIMILAR ud 5,00 627,63 5,00 627,63 627,63 0,80% 100,00% 0,00 0,00

12.6 CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO NAS FLOREIRAS - TERRAÇO SGP

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.6.1 REMOÇÃO DAS PLANTAS E DA TERRA EXISTENTES, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO M2 21,70 461,99 0,00 0,00 461,99 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.6.2 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE INTERNA DAS FLOREIRAS M2 21,70 120,49 0,00 0,00 120,49 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 98562 12.6.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E = 2 CM. AF_06/2018

M2 27,37 1.246,94 0,00 0,00 1.246,94 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.6.4 INSTALAÇÃO DE BUZINOTES 25mm UD 7,00 295,93 0,00 0,00 295,93 0,00% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 98546 12.6.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 27,37 3.362,05 0,00 0,00 3.362,05 0,00% 100,00% 0,00 0,00



COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.6.6 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE BRITA E MANTA BIDIN M2 21,70 483,70 0,00 0,00 483,70 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 12.6.7 PREENCHIMENTO DAS FLOREIRAS COM TERRA E PLANTIO DA 

VEGETAÇÃO A SER REAPROVEITADA M2 21,70 624,40 0,00 0,00 624,40 0,00% 100,00% 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA SINAPI 
98510 12.6.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00 79,71 2,00 79,71 79,71 2,51% 100,00% 0,00 0,00

12.7 LIMPEZA PÓS OBRA (TODO O TERRAÇO)

SINAPI 99807 12.7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 109,60 193,91 109,60 193,91 193,91 56,52% 100,00% 0,00 0,00

13 PINTURA DE SECRETARIA DE GABINETE AFETADA PELA 
INFILTRAÇÃO DAS FLOREIRAS DA COBERTURA 2.116,26 2.116,26 2.116,26 100,00% 100,00% 0,00

SINAPI 88497 13.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (10% DA ÁREA) M2 11,31 239,68 11,31 239,68 239,68 4,72% 100,00% 0,00 0,00

SINAPI 88489 13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 113,14 1.876,58 113,14 1.876,58 1.876,58 6,03% 100,00% 0,00 0,00

583.000,00 204.380,61 577.209,50 35,06% 99,01% 5.790,50

77,98% 159.376,01

22,02% 45.004,60

100,00% 204.380,61

TOTAL

VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=
VALOR TOTAL COM BDI =

VALOR MATERIAL COM BDI=
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