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CERTIDÃO – SALDO - RAP 

Certificamos que restaram saldos de Restos a Pagar no Contrato Nº 40/2022, 

PO 37/2022, no valor total de R$ 5.790,50 (Cinco mil, setecentos e noventa reais e 

cinquenta centavos), conforme planilha de consolidação, em virtude da não 

execução dos serviços a seguir identificados da planilha orçamentária: 

Ítem 2.2 - LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS PEÇAS DE PISO DE GRANITO 

PARA REAPROVEITAMENTO 

Motivo: Tais serviços não foram executados visto que através do 2º termo 

aditivo, a instalação dos pisos em granito com aproveitamento, foi substituída pela 

instalação de piso em porcelanato, eliminando a necessidade de execução dos 

serviços de limpeza. 

Ítem 2.8 - PINTURA EM FAIXA DE SOLTURA/ DESTAQUE 

Motivo: Tais serviços não foram executados visto que através do 2º termo 

aditivo, a instalação dos pisos em granito com aproveitamento, foi substituída pela 

instalação de piso em porcelanato, eliminando a necessidade de execução dos 

serviços de pintura de faixa de destaque, entre o piso de granito novo e o piso de 

granito a ser aproveitado. 

Ítem 12.3.4 - FORRAÇÃO COM SEIXO BRANCO - 2,5 a 3,5 cm - dolomítico 

ou marmorizado. 

Motivo: Tais serviços não foram executados a fim de evitar acúmulo de 

sujidades junto aos seixos, podendo acarretar o entupimento dos condutores de 

águas pluviais e infiltrações nos pavimentos inferiores do terraço. 

Ítem 12.4.3 - FILETE EM GRANITO PRETO - DELIMITAÇÃO DA 

FORRAÇÃO DE SEIXOS - ESP. 2+2/ LARG. 5CM - APLICADO COM SILICONE 

FORTE. 
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Motivo: Tais serviços não foram executados visto que em virtude da não 

colocação dos seixos brancos, não houve a necessidade de delimitação de área 

entre os seixos e o restante do piso cerâmico. 

 

Certificamos também, que o referido saldo será objeto de pedido de anulação 

de empenho. 

 
Curitiba, 23 de junho de 2023. 

 
 

 

_________________________ _______________________ 
Benedy Antunes de Oliveira Claudia Freda Soares 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 

Membro da Comissão de Fiscalização 

_________________________  
Rogério Esmanhotto  

Membro da Comissão de Fiscalização 
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