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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO 

 

OBRA:  AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE 

CASCAVEL/PR. 

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023. 

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA. 

 

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da 

AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE 

CASCAVEL/PR, objeto do Contrato Nº 31/2023, CP 01/2023, PROAD 1342/2023, 

com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os 

componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias 

realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela 

Contratada, no período de 04/11/2024 (data da 12a Medição) até 14/11/2024 (data 

da 13a Medição). 

I.3. AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA. 

 

 

Figura 01: Vista externa - Ampliação. 
 

 

 

Figura 02: Vista externa - Ampliação. 
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Figura 03: Vista externa - Ampliação. 

 

Figura 04: Vista externa - Ampliação. 

 

Figura 05: Vista externa - Ampliação. 

 

Figura 06: Vista externa - Subsolo. 

 

Figura 07: Vista externa - Terceirizados - 
Subsolo. 

 

Figura 08: Vista externa - Terceirizados - 
Subsolo. 
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Figura 09: Vista interna Hall – Subsolo. 

 

Figura 10: Vista interna - Terceirizados - 
Subsolo. 

 

Figura 11: Vista interna - Terceirizados - 
Subsolo. 

 

Figura 12: Vista interna - Terceirizados - 
Subsolo. 

  

Figura 13: Vista interna - Terceirizados - 
Subsolo. 

  

Figura 14: Vista interna - Terceirizados - 
Subsolo. 
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Figura 15: Vista interna Entrada Hall - 4ª 
Vara. 

 

Figura 16: Vista interna Escada Principal 
Hall - 4ª Vara. 

 

Figura 17: Vista interna Hall - 4ª Vara. 

 

Figura 18: Vista interna Hall - 4ª Vara. 

 

Figura 19: Vista interna Hall - 4ª Vara. 

 

Figura 20: Vista interna Hall - 4ª Vara. 
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Figura 21: Vista interna Balcão - 4ª Vara. 

 

Figura 22: Vista interna Balcão - 4ª Vara. 

 

Figura 23: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 

 

Figura 24: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 

 

Figura 25: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 

 

Figura 26: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 
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Figura 27: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 

 

Figura 28: Vista interna Secretaria - 4ª 
Vara. 

 

Figura 29: Vista interna Banheiros da 
Secretaria - 4ª Vara. 

 

Figura 30: Vista interna Banheiros da 
Secretaria - 4ª Vara. 

 

Figura 31: Vista interna Sala de Conciliação 
- 4ª Vara. 

 

Figura 32: Vista interna Sala de Conciliação 
- 4ª Vara. 
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Figura 33: Vista interna Sala de Audiências 
1 - 4ª Vara. 

 

Figura 34: Vista interna Sala de Audiências 
1 - 4ª Vara. 

 

Figura 35: Vista interna Gabinete de Juiz 1 - 
4ª Vara. 

 

Figura 36: Vista interna Gabinete de Juiz 1 - 
4ª Vara. 

 

Figura 37: Vista interna Banheiro Gabinete 
de Juiz 1 - 4ª Vara. 

 

Figura 38: Vista interna Banheiro Gabinete 
de Juiz 1 - 4ª Vara. 
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Figura 39: Vista interna Sala Site - 4ª Vara. 

 

Figura 40: Vista interna Sala Site - 4ª Vara. 

 

Figura 41: Vista interna Sala Assessores - 
4ª Vara. 

 

Figura 42: Vista interna Sala Assessores - 
4ª Vara. 

 

Figura 43: Vista interna Copa - 4ª Vara. 

 

Figura 44: Vista interna Copa - 4ª Vara. 
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Figura 45: Vista interna Sala de Audiências 
2 - 4ª Vara. 

 

Figura 46: Vista interna Sala de Audiências 
2 - 4ª Vara. 

 

Figura 47: Vista interna Gabinete de Juiz 2 - 
4ª Vara. 

 

Figura 48: Vista interna Gabinete de Juiz 2 - 
4ª Vara. 

 

Figura 49: Vista interna Banheiro Gabinete 
de Juiz 2 - 4ª Vara. 

 

Figura 50: Vista interna Banheiro Gabinete 
de Juiz 2 - 4ª Vara. 
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Figura 51: Vista interna Sala Técnica ao 
lado do Banheiro da Secretaria - 4ª Vara. 

 

Figura 52: Vista interna Sala Técnica ao 
lado do Banheiro da Secretaria - 4ª Vara. 

 

Figura 53: Vista interna Sala Técnica ao 
lado da Sala de Conciliação - 4ª Vara. 

 

Figura 54: Vista interna Sala Técnica ao 
lado da Sala de Conciliação - 4ª Vara. 

 

Figura 55: Escada da Secretaria de Acesso 
ao Subsolo - 4ª Vara. 

 

Figura 56: Escada da Secretaria de Acesso 
ao Subsolo - 4ª Vara. 
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Figura 57: Escada Principal de Acesso ao 
Barrilete - 4ª Vara. 

 

Figura 58: Escada Principal de Acesso ao 
Barrilete - 4ª Vara. 

 

Figura 59: Escada Principal de Acesso ao 
Barrilete - 4ª Vara. 

 

Figura 60: Escada Principal de Acesso ao 
Barrilete - 4ª Vara. 

 

Figura 61: Vista interna Barrilete - 4ª Vara. 

 

Figura 62: Vista interna Barrilete - 4ª Vara. 
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Figura 63: Vista cobertura - Ampliação. 

 

Figura 64: Vista cobertura - Ampliação. 

 

Figura 65: Vista cobertura - Ampliação. 

 

Figura 66: Vista cobertura - Ampliação. 

 

Figura 67: Forro - Subsolo. 

 

Figura 68: Forro - Subsolo. 
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Figura 69: Forro – 1º Pavimento. 

 

Figura 70: Forro - 1º Pavimento. 

 

Figura 71: Piso Cerâmico - Subsolo. 

 

Figura 72: Piso Cerâmico - Subsolo. 

 

Figura 73: Fitas antiderrapantes nas 
escadas. 

 

Figura 74: Fitas antiderrapantes nas 
escadas. 
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Figura 75: Rodapé em poliestireno. 

 

Figura 76: Rodapé em poliestireno. 

 

Figura 77: Portas de madeira - Subsolo. 

 

Figura 78: Portas de alumínio - Subsolo. 

 

Figura 79: Brises. 

 

Figura 80: Brises. 
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Figura 81: Brises. 
 

 

Figura 82: Brises. 

 

 

Figura 83: Portões em grade. 
 

 

 

Figura 84: Portões em grade. 
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Figura 85: Extintores - subsolo. 

 

Figura 86: Extintores - barrilete. 

 

Figura 85: Extintores – 1º Pavimento. 

 

 

Figura 86: Extintores. 

 

Figura 87: Hidrante – 1º Pavimento. 

 

Figura 88: Hidrante – 1º Pavimento. 
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Figura 89: Hidrante – Subsolo. 

 

Figura 90: Hidrante – Subsolo. 

 

Figura 89: Equipamentos Split - Secretaria. 

 

Figura 90: Equipamentos Split – Sala 
Audiências. 

 

Figura 91: Equipamentos Split – Sala de 
Conciliação. 

 

Figura 92: Equipamentos Split – Hall 
Público. 
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I.4. REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE. 

 

Figura 93: CEJUSC. 

 

Figura 94: CEJUSC. 

 

Figura 95: CEJUSC. 

 

Figura 96: CEJUSC. 

 

Figura 97: CEJUSC. 

 

Figura 98: CEJUSC. 
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Figura 99: CEJUSC. 

 

Figura 100: CEJUSC. 

 

Figura 101: Sala de Perícias. 

 

Figura 102: Sala de Perícias. 

 

Figura 103: Banheiros públicos PCD. 

 

Figura 104: Banheiros públicos PCD. 
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Figura 105: Banheiros públicos PCD. 

 

Figura 106: Banheiros públicos PCD. 

 

Figura 107: Banheiro público masculino. 

 

Figura 108: Banheiro público masculino. 

 

Figura 109: Banheiro público masculino. 

 

Figura 110: Banheiro público masculino. 
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Figura 111: Banheiro público masculino. 

 

Figura 112: Banheiro público masculino. 

I.5. SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO. 

 

Figura 113: Pintura do piso. 

 

Figura 114: Pintura do piso. 

 

Figura 115: Pintura do piso. 

 

Figura 116: Pintura do piso. 
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Figura 117: Pintura do piso. 

 

Figura 118: Pintura do piso. 

 

Figura 119: Pintura do piso. 

 

Figura 120: Pintura do piso. 

 

Figura 121: Pintura do piso. 

 

Figura 122: Pintura do piso. 
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Figura 123: Pintura do piso. 

 

Figura 124: Pintura do piso. 

 

Figura 125: Plantio de grama. 

 

Figura 126: Plantio de grama. 

 

Figura 126: Plantio de grama. 

 

Figura 128: Plantio de grama. 
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I.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / I.8. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, 

SONORIZAÇÃO E ALARME. 

 

 
Figura 01E: infraestrutura – eletrocalhas 

tampadas 
 

 

 
Figura 02E: infraestrutura – eletrocalhas 

tampadas 

 

 
Figura 03E: infraestrutura – sala de 

audiências 
 

 

 
Figura 04E: infraestrutura – sala de 

audiências 
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Figura 05E: cabeamento elétrico – 

condicionadores de ar 
 

 
Figura 06E: cabeamento elétrico – 

condicionadores de ar 

 

 
Figura 07E: interruptores e tomadas 

elétricas – área da 4ª VT 
 

 

 
Figura 08E: interruptores e tomadas 

elétricas – área da 4ª VT 
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Figura 09E: interruptores e tomadas 

elétricas – área barrilete 

 
Figura 10E: sensores de presença – área 

da 4ª VT 

 
Figura 11E: colunas técnicas – 4ª VT 

 

 
Figura 12E: colunas técnicas – 4ª VT 

 
Figura 13E: colunas técnicas – 4ª VT 

 
Figura 14E: colunas técnicas – 4ª VT 
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Figura 15E: totens – 4ª VT 

 

 
Figura 16E: totens – 4ª VT 

 
Figura 17E: iluminação barrilete 

 

 
Figura 18E: iluminação barrilete 

 
Figura 19E: iluminação 4ª VT 

 

 
Figura 20E: iluminação 4ª VT  
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Figura 21E: quadros elétricos sala técnica 

principal térreo 
 

 

 
Figura 22E: quadro elétrico subsolo 
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Figura 23E: quadros elétricos sala técnica 

principal térreo (comum) 
 

 
Figura 24E: quadros elétricos sala técnica 

principal térreo (estabilizado) 

 

 
Figura 25E: quadro barrilete 

 

 

 
Figura 26E: quadro subsolo 
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Figura 27E: quadros elétricos – 4ª VT 

 

 
Figura 28E: quadros elétricos – 4ª VT 

 

 
Figura 29E: cabeamento UTP 4ª VT 

 

 

 
Figura 30E: cabeamento UTP 4ª VT 
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Figura 31E: conectores RJ45 fêmea 

 
Figura 32E: conectores RJ45 fêmea / 

cabeamento sonorização 
 

 

 
Figura 33E: conectores RJ45 fêmea/ 

cabeamento sonorização 
 

 

 
Figura 34E: conectores RJ45 fêmea 
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Figura 35E: caixas de som 

 

 
Figura 36E: rack 4ª VT 

 

 
Figura 37E: rack 4ª VT 

 

 

 
Figura 38E: rack 4ª VT 
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Figura 39E: rack 4ª VT 

 
Figura 40E: rack 4ª VT 

 
Figura 41E: patch cords 

 
Figura 42E: rack sala técnica principal 

 
Figura 43E: SDAI e acionamento bombas 

 
Figura 44E: SDAI e acionamento bombas 
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I.9. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

 
Figura 45E: Quadro BEP 

 

 
Figura 46E: equipotencialização rack 

 

 
Figura 47E: equipotencialização SPDA 

 

 

 
Figura 48E: equipotencialização SPDA 
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I.10. 1º TERMO ADITIVO. 

 

Figura 129: Fitas antiderrapantes – escada 
central. 

 

Figura 130: Fitas antiderrapantes – escada 
central. 

 

Figura 131: Climatização - terceirizados. 

 

Figura 132: Climatização - terceirizados. 

 
 

Curitiba, 29 de novembro de 2024. 
 

 
 

 

_________________________ _______________________ 
Arnaldo Nascimento de Souza Carlos Henrique Siwek 

Membro 
 
 
 

Membro 

_________________________  
Kelvi Leandro da Silva  

Membro  
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