FRANCISCO RIEDI 11/12/2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (N° 283932)

Ata/Pauta (ID 9930103)

Agendamento (ID 9930104)

Data: 11/10/2023
Horário: 14:00 às 15:55
Reunião Extraordinária: Não
Convidados:

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI
PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES
ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO
LUCIANO KUEHNE - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS
DANIEL VICENTE THOMAZ - COORDENADOR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Local da reunião: Sala de reunião virtual
Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi

Eladir Prados

Igor Reis De Godoi

Luciano Drosda Marques Dos Santos

Paulo Roberto Nunes

Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2023.RTSOB.ORUVA no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erbano

Walter Ribeiro De Oliveira Junior

FRANCISCO RIEDI 11/12/2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Celimar Lucia Gobetti

Francisco Riedi

Valentino Ppavelizky

Wellington Luiz Gaboardi

Link da reunião gravada: https://drive.google.com/file/d/1Ny4cJWe3CoaLqloLub5gGDBGPYywIRrH/view?usp=drive_web

Itens da reunião (ID 9930112)

Andamento de Projetos de TI (ID 9930113)

Nome do item: Andamento de Projetos de TI
Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi apresentou, por meio do painel de projetos (https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP), a situação das Demandas destacando que totalizam 15 demandas registradas, e que, pelo critério de priorização, a primeira que deve se tornar projeto é a de "Criação de Ementas a partir de acórdãos jurídicos com o uso de modelo de Inteligência Artificial", mas isso depende da disponibilidade dos recursos humanos com as habilidades necessárias para a execução do projeto.

Em relação aos Projetos, informou que tem 32 projetos em andamento, e que alguns apresentam alerta, como é o caso dos projetos da LGPD. Em acordo com a Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística e Secretaria Geral da Presidência, ficou definido que os projetos da LGPD serão suspensos, aguardando a posse da nova Administração e definições sobre retomada ou cancelamento dos projetos. Há também um alerta em relação ao projeto do Robô RJ-22, relacionado a uma dependência de autorização do CSJT para alterar o SIGEO criando uma consulta a pagamento de honorários específica.

Sobre as Entregas, Wellington informou que não há pendências de entregas do mês de setembro. Das entregas prevista para outubro, algumas já foram feitas, e as pendências são: "Instalação da solução de Telefonia IP". Há previsão de entrega na semana corrente da "Política de Contratações", para a próxima semana são vários itens planejados, os de maior relevância são relacionados com o Projeto Binários.

Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2023.RTSOB.ORUVA no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Com a previsão de colocar a versão 2.9.2 do PJe em produção, será habilitado para que as gravações dos dados sejam feitas passando pelo módulo Binários, ainda gravando os dados no Postgres, nesta fase será feito um monitoramento por uma ou duas semanas, caso tudo esteja ok, então será habilitada a gravação simultânea Postgres e MinIO. Na sequência deve-se aguardar a versão PJe 2.10, com previsão para o final do ano, que deverá ter outros serviços que passarão a usar a gravação /recuperação de dados por meio do Binários. Informou também que houve a antecipação de entregas do projeto MNI 3.0 que estavam previstas para dezembro.

FRANCISCO RIEDI 11/12 /2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Wellington também informou que as equipes de desenvolvimento do PJe estão com uma dificuldade para colocar no ar ambientes para testes e homologação, pois o ambiente envolve diversos componentes de infraestrutura, parâmetros de configuração, filas, etc e demanda apoio da equipe de infraestrutura. Disse que deve contatar a equipe de Servidores Web para buscar uma forma de resolver o encaminhamento desse tipo de demanda. Wellington citou como exemplo a homologação do E-Rec, que o TRT9 não tem um ambiente preparado para fazer o deploy de homologação.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

-

anexo: Download: Projetos 1.png
(9930234) anexo: Download: Projetos 2.png
(9930233) anexo: Download: Projetos 3.png
(9930232) anexo: Download: Projetos 4.png

Acompanhamento orçamento (ID 9930212)

Nome do item: Acompanhamento orçamento
Descrição:

Celimar Lucia Gobetti apresentou a situação dos itens previstos no Plano de Contratações de TIC, conforme a seguir:

Item SIGEO 119, notebooks, Eladir Prados informou que a entrega foi prorrogada, a pedido do fornecedor para o dia 3/11, o fornecedor informou que o faturamento de ser feito em 16/10, assim existe a possibilidade de antecipar esta data de entrega. Este item deve ser revisado na reunião de 8/11/2023.

Item SIGEO 122, impressoras multifuncionais, Eladir informou que neste item

ficaram mantidos os prazos já informados anteriormente, com previsão de entrega na capital até 29/11 e instalação até 14/12/2023. Este item deve ser revisado na reunião de 22/11/2023.

FRANCISCO RIEDI 11/12 /2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Item SIGEO 123, impressoras coloridas, Eladir informou que a licitação deste item foi feita por região, e este item na licitação da região sul foi cancelado. No entanto, foi realizada consulta junto a empresa vencedora da licitação da região nordeste, que aceita a adesão e entrega dos equipamentos. A licitação ainda não foi homologada e o custo unitário foi maior que o que havia sido estimado, e portanto será possível adquirir menos impressoras que o planejado. que pode ser utilizada parcialmente para complementar este item. Para aderir será necessário fazer o processo completo com ETP, orçamentos, e toda a documentação e ainda aguardar a homologação. Assim, a expectativa é de que a entrega dos equipamentos seja feita durante o recesso. Alexandre Yamauchi mencionou que no dia de ontem houve o pregão das Tape Libraries, e o valor ficou abaixo do esperado, portanto existe sobra. Este item deve ser revisado na reunião de 25/10/2023.

Eladir informou que o Clemerson tem uma demanda de aquisição de equipamentos para sonorização, que deve ficar dentro do limite para compra direta, não tem orçamento previsto, e a classificação dos itens é específica de sonorização, não competindo com equipamentos de TI. Alexandre informou que a sobra das Tape Libraries é um item destinado a Segurança da Informação, e para utilizar a sobra será preciso solicitar a reclassificação. Clelimar complementou que será necessária autorização via SGP, pois o item não constou do plano de contratações.

Item SIGEO 129, microcomputadores, Eladir informou que foi assinado dia 2/10 e a previsão de entrega é 30/11. Este item deve ser revisado na reunião de 22/11/2023.

Item SIGEO 418, solução de backup, Alexandre informou que no dia de ontem houve o pregão das Tape Libraries, e o valor ficou abaixo do esperado, portanto existe sobra tanto em GND3 como em GND4. Como a documentação ainda está em validação sugeriu que o item seja mantido na pauta da próxima reunião em 25/10.

Item SIGEO 138, Suporte de telefonia IP, Alexandre informou que existe algumas pendências como entrega de licenças; e entrada em produção do help-desk, para então se providenciar o pagamento inicial. Este item deve ser revisado na reunião de 25/10/2023.

Item SIGEO 152, soluções Microsoft, Paulo Nunes informou que este processo já saiu da TI, e está sob controle. Este item deve ser revisado na reunião de 8/11/2023.

Item SIGEO 156, plataforma de banco de dados Oracle. Paulo informou que já foi assinado o contrato, e a renovação é dia 31/10. Este item não precisa entrar em próximas pautas neste ano.

Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2023.RTSOB.ORUVA no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Item SIGEO 161, checkpoint. Paulo informou que este é o item mais crítico do momento pois o licença atual vence na próxima semana. o TRT9 é co-participante de uma licitação nacional conduzida pelo TRT12. O vencedor é a mesma empresa que presta serviço atualmente, não há a necessidade de troca ou migração de equipamento. Em razão do TRT12 ter feito agrupamentos de equipamentos, o integrante administrativo do TRT9 solicitou que fosse realizada uma pesquisa de preços, que está em andamento. Como contingência, foi instalada uma licença trial, com vencimento no início de novembro.

FRANCISCO RIEDI 11/12 /2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Gestores que tiveram os itens do plano de contratação para serem revisados na próxima reunião do STIC trazer informações atualizadas sobre o andamento das contratações pendentes.

Plano de diárias (ID 9930218)

Nome do item: Plano de diárias
Descrição:

Celimar informou que foi realizada uma atualização do Plano de Diárias, o valor disponível no momento é de R$ 24.257,28, sendo que até o final do ano a previsão de gastos é de R$ 44.284,59. Assim, foi solicitado à Administração um aporte de R$ 20.027,31, para suprir a diferença, que será utilizado em viagens para instalação de equipamentos em Londrina; previsão de atendimentos pontuais no interior e participação em eventos, como EXPOJUD, que foram aprovados pela Administração. Celimar complementou indicando que a Administração solicitou que seja realizada análise no início do ano e que os eventos constem no Plano Anual de Capacitação e não no Plano de Diárias. Francisco Riedi, informou que o evento EXPOJUD, e outros importantes também, constaram do pedido enviado no início do ano, mas que naquele momento não foram aprovados pela Administração.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

-

anexo: Download: Plano de Diárias.png

Chamados dirigidos ao N3 que ultrapassam 30/60 dias sem atividade (ID 9930224)

FRANCISCO RIEDI 11/12/2023 CAT-TRT9

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI 11/12/2023 CIV TRT9

Nome do item: Chamados dirigidos ao N3 que ultrapassam 30/60 dias sem atividade

Descrição:

Eladir Prados apresentou o painel com as informações a respeito dos chamados em aberto no N3. O painel tem várias formas de visualização, permite uma visualização das quantidades de todos os chamados abertos; dos chamados abertos e que não tiveram atualização há mais de 30 dias; dos chamados abertos e que não tiveram atualização há mais de 60 dias; e dos chamados em aberto há mais de 60 dias. Também permite visualização por Grupo solucionador, por servidor, por coordenadoria, e por serviço. Há ainda uma listagem geral dos chamados com os links para poder acessar o Assyst e ver o chamado. Depois de apresentar as funcionalidades do painel Eladir passou a análise dos dados apresentados, destacou que no último mês a quantidade total de chamados em aberto somava algo em torno de 500 chamados, e agora totaliza 492. Eladir observou que ainda há 20 chamados atribuídos ao Luciano, que foi removido da área de TIC, e portanto os chamados precisam ser redirecionados a outros servidores.

Link para o painel: https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/SRINC/Gerenciamento%20de%20Incidentes%20e%20Requisi%C3%A7%C3%B5es/Chamados%20em%20Aberto%20no%20N3?rs:embed=true

Solução Proposta:

-

Deliberação:

-